宁强至棋盘关（陕川界）公路

增加隧道装修设计变更预算审核表
	序号
	工程或费用名称
	 报审(万元) 
	审核(万元)

	
	第一部分 建安工程费用
	2682.9582 
	2611.8022 

	五
	隧道工程（隧道装修）
	2555.468 
	2484.312 

	1
	瓷砖
	1565.4518
	71.156

	2
	拱顶喷涂
	805.6773
	805.6773

	3
	检修道喷涂
	139.7914
	139.7914

	4
	无机荧光漆
	5.8795
	5.8795

	5
	不锈钢
	24.7686
	24.7686

	6
	反光膜
	12.7674
	12.7674

	7
	外墙涂料
	1.1317
	1.1317

	九
	施工技术装备费
	17.6124
	17.6124

	十
	计划利润
	23.4832
	23.4832

	十一
	税金
	86.3949
	86.3949

	
	第二部分 设备及工具、器具购置费
	0.0000 
	0.0000 

	
	第一、二部分费用合计
	2682.9582 
	2611.8022 

	
	第三部分 工程建设其他费用
	53.6592 
	32.6084 

	四
	建设项目前期工作费
	53.6592 
	32.6084 

	
	第一、二、三部分费用合计
	2736.6174 
	2644.4106 

	
	预算总金额
	2736.6174 
	2644.4106 


